

## АНЕКС I

към Договор от 22.05.2015г. за възлагане на обществена поръчка за строителство  
за обект: Ремонт на сградата на пенсионерски клуб «Бай Гатъо» - гр.Борово

Днес, 19.06.2015 г. в гр.Борово, област Русе между страните:

I. **ОБЩИНА БОРОВО**, област Русе с адрес: гр.Борово, обл.Русе ул. "Н.Вапцаров"  
№ 1А, БУЛСТАТ: 000530479, ИН по ЗДДС BG 000530479, представлявана от Кмета на  
общината – Георги Георгиев и Мариета Йорданова – директор на дирекция "Обща  
администрация" в общината, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и  
2. **"БУЛСТРОЙ" ООД** със седалище и адрес на управление: гр.Русе,  
ул."Доростол" № 114, бл. "Нисово", ет.3, ЕИК: 117644424, представлявано от Йордан  
Димитров Данев - управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание чл.43, ал.2, т1, б."б" от Закона за обществените поръчки се сключи  
настоящият Анекс към Договор от 22.05.2015г. за възлагане на обществена поръчка за  
строителство между същите страни, с който страните се споразумяха за следното:

§1. Страните се съгласяват да заменят дейности и количества в Количествено-  
стойностна сметка, което не води до увеличаване стойността на договора, за обект: Ремонт  
на сградата на пенсионерски клуб «Бай Гатъо» - гр.Борово, **съгласно Заменителната  
таблица**, която е неразделна част от анекса.

§2. Останалите клаузи на договора не се променят.

Настоящият Анекс се изготви и подписа в два /2/ екземпляра - един за Изпълнителя  
и един за Възложителя и става неразделна част от Договора за строителство.

За **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

За **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ: .....  
Кмет на община Борово

ЙОРДАН ДАНЕВ .....  
Управител на "Булстрой" ООД

Мариета Йорданова: .....  
Директор на дирекция "ОА"

Съгласувал .....  
Г.Янакиева, юристконсулт в общината