

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОРОВО
ВАЛЕНТИН ВЕЛИКОВ ПАНАЙОТОВ

ДАТА:

14.06.2018г.

УТВЪРДИЛ:

КМЕТА НА ОБЩИНА БОРОВО
ВАЛЕНТИН ВЕЛИКОВ ПАНАЙОТОВ



ДОКЛАД

чл. 103, ал.3, чл.106 от ЗОП и чл.60 от ППЗОП

Дата на доклада: 14.06.2018г.

От комисия, назначена със Заповед № 153 от 02.05.2018г., на Кмета на Община Борово, в състав: **Председател:** 1. Валерия Борисова- зам.-кмет на община Борово

Членове: 2. Петър Колев Петев – юрист- външен експерт;
3. Петя Красимилова Ангелова - юрист- външен експерт с № ВЕ – 76 в списъка по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП;

4. Иван Стефанов Цупарски - магистър по Транспортно строителство, външен експерт с № ВЕ – 615 в списъка по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП;

5. Пламен Цанков Радев - магистър по Геодезия и маркшайдерство, външен експерт с № ВЕ – 1342 в списъка по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП.

С Решение № 101 от дата 26.03.2018г., Кметът на Община Борово открива процедура за възлагане на обществена поръчка, открита процедура, с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“.

1. На 02.05.2018г., в 13:30 часа, описаната по-горе комисията, се събра в Заседателната зала на Община Борово, за публично заседание да разгледа подадените в определения срок оферти, за обществена поръчка, открита с описаното по-горе Решение.

В срока за представяне на оферти до 17:00 часа на 30.04.2018г., са постъпили 4 оферти, заведени във входящия регистър по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП в деловодството на Възложителя, както следва:

Оферта №1 на „Пътинженеринг“ АД, гр. Русе с вх. №202/30.04.2018г.



Оферта №2 на „Инфра Билд Проект“ ЕООД, гр. София с вх. №206/30.04.2018г.

Оферта №3 на „Техно Строй България“ ООД, гр. София с вх. №207/30.04.2018г.

Оферта №4 на „Пътно строителство“ АД, гр. Разград с вх. №209/30.04.2018г.

Проект 18/07/2/0/00016 „Реконструкция и рехабилитация на участъци от

общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.**

След получаване на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и опаковките с офертите, членовете на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На публичната част на заседанието на Комисията, присъстваха представители на участници, както следва:

- Кръстю Великов Пейков, в качеството му на представител на „Пътинженеринг“ АД
- Боряна Александрова Русева, в качеството ѝ на представител на „Пътно строителство“ АД.
Председателят на комисията отвори непрозрачните, запечатани опаковки с ненарушена цялост, офертите на участниците по реда на тяхното подаване и оповести съдържанието им:

1. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. Русе

Представени са опис на документите, електронен ЕЕДОП, Техническо предложение и плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. В съответствие с изискванията на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. В съответствие на чл.54, ал.5 от ППЗОП, комисията предложи представител на участниците, да подпише техническото предложение и плика с ценовото предложение на участника, като представител се възползва от предоставената възможност, и подписа плика с ценовото предложение и техническото предложение на участника.

2. „Инфра Билд Проект“ ЕООД, гр. София



Представени са опис на документите, електронен ЕЕДОП, Техническо предложение и плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. В съответствие с изискванията на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. В съответствие на чл.54, ал.5 от ППЗОП, комисията предложи представител на участниците, да подпише техническото предложение и плика с ценовото предложение на участника, като представител се възползва от предоставената възможност, и подписа плика с ценовото предложение и техническото предложение на участника.

3. „Техно Строй България“ ООД, гр. София

Представени са опис на документите, електронен ЕЕДОП, Техническо предложение и плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. В съответствие с изискванията на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. В съответствие на чл.54, ал.5 от ППЗОП, комисията предложи представител на участниците, да подпише техническото предложение и плика с ценовото предложение на участника, като представител се възползва от предоставената възможност, и подписа плика с ценовото предложение и техническото предложение на участника.

Проект 18/07/2/0/00016 „Реконструкция и рехабилитация на участъци от

общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.**

4. „Пътно строителство“ АД, гр. Разград

Представени са опис на документите, електронен ЕЕДОП, Техническо предложение и плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. В съответствие с изискванията на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. В съответствие на чл.54, ал.5 от ППЗОП, комисията предложи представител на участниците, да подпише техническото предложение и плика с ценовото предложение на участника, като представител се възползва от предоставената възможност, и подписа плика с ценовото предложение и техническото предложение на участника.

С това приключи публичната част от отварянето на офертите и присъстващите представители на участниците напуснаха залата.

Комисия взе решение да продължи разглеждането на документите на допуснатите оферти в закрито заседание на 09.05.2018 г., от 13:30 часа, в заседателната зала на общината.

На 09.05.2018 г., в 13:30 часа в заседателната зала, комисията продължи работа си в непроменен състав. Комисията продължи работата си с проверка за съответствие на приложените документи с изискванията на Възложителя за обществената поръчка на допуснатите участници и направи следните констатации:

1. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. Русе

Комисията установи следното:

Участникът е представил всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, и комисията допуска участника до следващ етап в процедурата.

2. „Инфра Билд Проект“ ЕООД, гр. София

Комисията установи следното:

Участникът е представил всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, и комисията допуска участника до следващ етап в процедурата.

3. „Техно Строй България“ ООД, гр. София

Комисията установи следното:

Участникът е представил всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, и комисията допуска участника до следващ етап в процедурата.



4. „Пътно строителство“ АД, гр. Разград

Комисията установи следното:

Съгласно документацията за участие в процедурата и обявление за обществена поръчка, Възложителят е определил критерии за подбор, а именно: „Икономическо и финансово

Проект 18/07/2/0/00016 „Реконструкция и рехабилитация на участъци от

общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.**

състояние - чл.61 от ЗОП 1. Участникът следва да е реализирал през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, минимален оборот, в сферата попадаща в обхвата на поръчката, а именно строително-монтажни работи на пътища, изчислен на база годишните обороти, в размер не по-малко от 3 500 000.00 лева. В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице изискването се отнася общо за обединението. Изискването се декларира в ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: икономическо и финансово състояние „Конкретен годишен оборот“. При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП“.

В представения от участника електронен ЕЕДОП се установи, че същият не е предоставил информация за посочения критерий за подбор, поради което комисията не може да установи, дали участникът отговаря на поставено изискване, а именно: „Участникът следва да е реализирал през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, минимален оборот, в сферата попадаща в обхвата на поръчката, а именно строително-монтажни работи на пътища, изчислен на база годишните обороти, в размер не по-малко от 3 500 000.00 лева“.

На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, в срок до 5 работни дни, считано от датата на получаване на копие от настоящия протокол, участниците, за които са констатирани липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, могат да представят на комисията нов електронен ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, с оглед направените констатации на комисията.

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие и отстраняване на допуснатите пропуски и несъответствия с изискванията на възложителя описани по -горе.

Протоколът да се изпрати на всички участници в процедурата в деня на публикуването му в Профила на купувача.

2. На 29.05.2018г., в 13:30ч. в Заседателната зала на Община Борово, на основание Заповед № 153 от 02.05.2018г., на Кмета на Община Борово, Комисия в състав:



Председател: 1. Валерия Борисова- зам.-кмет на община Борово

Членове: 2. Петър Колев Петев – юрист- външен експерт;

3. Петя Красиминова Ангелова - юрист- външен експерт с № ВЕ – 76 в списъка по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП;

Проект 18/07/2/0/00016 „Реконструкция и рехабилитация на участъци от

общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.**

4. Иван Стефанов Цупарски - магистър по Транспортно строителство, външен експерт с № ВЕ – 615 в списъка по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП;

5. Пламен Цанков Радев - магистър по Геодезия и маркшайдерство, външен експерт с № ВЕ – 1342 в списъка по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП,
се събра да разгледа допълнително постъпилите документи и техническите предложения на участниците, допуснати до етап разглеждане на технически предложения в горепосочената обществена поръчка.

На участника „Пътно строителство“ АД, гр. Разград, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП и отразеното в протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП, е предоставен срок до 5 работни дни, считано от датата на получаване на копие от протокола, за представяне нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, с оглед направените констатации на комисията в посочения протокол.

В деловодството на Община Борово са входирани допълнителни документи, както следва:
„Пътно строителство“ АД, гр. Разград, вх. №26-00-1/17.05.2018г.

Комисията констатира, че допълнителните документи от участниците са постъпили в рамките на определения срок и на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, Комисията пристъпи към тяхното разглеждане.

„Пътно строителство“ АД, гр. Разград

Допълнително е представен нов електронен единен европейски документ за обществена поръчка. Въз основа на първоначално и допълнително представените документи, Комисията установи, че участникът „Пътно строителство“ АД, гр. Разград, отговаря на изискванията за лично състояние и на поставените от Възложителя критерии за подбор.

На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ще разгледа техническото предложение на участника.

Комисията взе решение и допуска до разглеждане техническите предложения на следните участници:

1. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. Русе;
2. „Инфра Билд Проект“ ЕООД, гр. София;
3. „Техно Строй България“ ООД, гр. София;
4. „Пътно строителство“ АД, гр. Разград.

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. Русе



Участникът е представил Образец №6 - Предложение за изпълнение на поръчката.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката от 270 календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

Участникът е предложил гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни работи

Проект 18/07/2/0/00016 „Реконструкция и рехабилитация на участъци от

общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.**

както следва:

- ✓ Рехабилитация на пътища – 2 години
- ✓ Изграждане на нови водостоци – 8 години
- ✓ Телекомуникации – 8 години

Предложените срокове от участника съответства на изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.

Към своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил следните приложения:

Приложение 1 – Обяснителна записка за организация за изпълнение на поръчката
Приложение 2 – Линеен календарен график за изпълнение на дейностите с приложени диаграма на работната ръка и механизацията.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Кратко описание:



Относно осигуряване на минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация:

На стр. 23 от предложението на участника, в част „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“, участникът е описал виждането си относно организацията и подхода си при изпълнение на поръчката. Предложени са и са описани три отделни етапа – Подготовка на строителната площадка; строителство и въвеждане на обекта в експлоатация, гаранционни срокове и гаранционно поддържане. За всеки от етапите е направено описание на съдържащите се дейности и организацията и технологията им на изпълнение. *Съгласно описаното, комисията счита, че това съответства на първото изискване на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, „участникът е представил организация за изпълнение на строителството, съгласно Техническата спецификация. Направено е описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката“ от методиката за оценка.*

В т.1. „Организация на работата на ключовия екип“, участникът е представил отношенията и взаимодействието между членовете на екипа и как ще бъде организирана работата по време на изпълнение на дейностите. Като състав на ключов екип за изпълнение на поръчката, е посочен: Ръководител на обекта, Технически ръководител, Координатор безопасност и здраве, Отговорник по контрол на качеството, Инженер-Геодезист, Специалист ПТО, Ръководител механизация и транспорт. За всеки от експертите са посочени и описани задачите и отговорности, които ще изпълнява. Участникът е посочил и описал дейности по координация и съгласуване. Посочени са документи и разрешителни, за които е необходимо съгласуване с външни институции.

Проект 18/07/2/0/00016 „Реконструкция и рехабилитация на участъци от

общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.**

Съгласно т.3.1. „Начин на комуникация с Възложителя“, участникът е посочил начините за взаимодействие и осъществяване на комуникация с Възложителя. Като начини на комуникация са описани организиране на срещи и изготвяне на доклади. Посочено е, че основно комуникацията ще се осъществява от Ръководителя на проекта. *Съгласно описаното, комисията счита, че това съответства на второто изискване на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, „участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга“ от методиката за оценка.*

Към предложението си за изпълнение на поръчката, участникът е приложил Линеен график с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията

Предложеният срок за изпълнение на поръчката съгласно графика, е 270 календарни дни. Графикът включва всички видове дейности по количествената сметка, като дава информация за продължителността и последователността на изпълнение на всяка дейност. В графичен вид към всяка от дейностите в графика са описани:



- ✓ Ед. Мярка
- ✓ Количество
- ✓ Необходими човекодни
- ✓ Звено и квалификация на работниците
- ✓ Брой работници
- ✓ Вид механизация
- ✓ Брой механизация
- ✓ Време (продължителност)

Към графика са приложени диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията и график за доставка на основни видове материали. От диаграмата на работната ръка е видно колко работника работят на обекта във всеки момент от изпълнението, а от диаграмата на механизацията какви машини са ангажирани във всеки от дните. В диаграмата на механизацията не е посочен брой от всеки вид техника и механизация, които са ангажирани за изпълнението на предмета на поръчката.

Съгласно описаното, комисията счита, че това съответства на третото изискване на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, „участникът е представил Линеен календарен график включващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика следва да бъде спазена

Проект 18/07/2/0/00016 „Реконструкция и рехабилитация на участъци от

общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.

технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото предложение на участника“ от методиката за оценка.

Въз основа на горното, комисията счита, че участникът е представил организация за изпълнение на строителството, съгласно Техническата спецификация, направил е описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката, участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга, представил е Линеен календарен график включващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка, като е спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи, съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото предложение на участника. С оглед на което, Комисията счита, че предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.



2.Относно надграждане на минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация:

Участникът е предложил разпределение на дейностите по експерти на ниво отделна задача. Разпределението на експертите е направено съгласно направеното разделение по етапи – стр. 78. Т.е. за всеки от етапите са описани основните задачи на ангажираните експерти по изпълнение на конкретните дейности. *Съгласно описаното, комисията счита, че това съответства на първото надграждащо минималните изисквания условие, „За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)“ от методиката за оценка.*

На стр. 92 от предложението на участника, са описани необходимите ресурси за изпълнение на всяка от дейностите. Посочен е състав на звеното (работници и механизация) и необходими материали за всяка дейност. В предложения Линеен график с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, участникът също е предложил описание на работното звено, необходимата техника и брой работници. *Съгласно описаното, комисията счита, че това съответства на второто надграждащо минималните изисквания условие, „За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение*

Проект 18/07/2/0/00016 „Реконструкция и рехабилитация на участъци от

общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.**

(материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и. Участникът е показал разпределението на човешките ресурси, строителната техника и механизацията по време на изпълнението на работите. Посочените от участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на работите, съответстват на предложената организация за изпълнение на поръчката и представения календарен график“ от методиката за оценка.



На стр. 114 участникът, е предложил „МЕРКИ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО“. Описани са мерки по контрол на качеството на: материалите, транспортиране и съхранение на материали, изпълнение на СМР, съхранение на документация и др. Подробно са описани начините и методите за контрол, както какви параметри ще се контролират по време на изпълнението на основните видове дейности за да се осигури максимално качество. Посочени са действащите стандартни въведени в дружеството за осигуряване на качеството, за опазване на околната среда и за здравословни и безопасни условия на труд. Съгласно описаното, комисията счита, че това съответства на третото надграждащо минималните изисквания условие, „Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката“ от методиката за оценка.

В част „ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ от предложението си, участникът е предложил дейности, които ще изпълни, извън посочените от Възложителя, които ще доведат до повишаване на качеството на изпълнение на поръчката. Посочени са 4 отделни допълнителни дейности, като всяка от тях е описана като съдържание и е направено описание на приложимостта и полезността на предложената мярка.

Съгласно описаното, комисията счита, че това съответства на четвъртото надграждащо минималните изисквания условие, „Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. „Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката“ от методиката за оценка.

С оглед посоченото по-горе, комисията счита, че техническото предложение на участника надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като са налични и четирите обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.**

отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и; Участникът е показал разпределението на човешките ресурси, строителната техника и механизацията по време на изпълнението на работите. Посочените от участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на работите, съответстват на предложената организация за изпълнение на поръчката и представения календарен график.

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

На основание на изложеното по-горе и съобразно предварително обявената методика за оценка на офертите по показател К2 „ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“, офертата на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. Русе се оценява с 50 точки.

„Инфра Билд Проект“ ЕООД, гр. София

Участникът е представил Приложение №2 - Предложение за качествено изпълнение на поръчката. Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката от 269 календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.



Участникът е предложил гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни работи както следва:

- ✓ за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 (осем) години;
- ✓ за автомагистралите - 5 години, републиканските пътища от I, II, III клас - 3 години, при основни ремонти и рехабилитация - две години; за останалите пътища и улиците - 2 (две) години, а при основни ремонти – 1 (една) година;
- ✓ за съоръжения за автомагистрала, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново строителство – 10 (десет) години; при основен ремонт и рехабилитация – 4 (четири) години.

Предложените срокове от участника съответстват на изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.

Проект 18/07/2/0/00016 „Реконструкция и рехабилитация на участъци от

общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.**

Към своето Предложение за качествено изпълнение на поръчката участникът е представил следните приложения:

- ✓ Приложение 1 – Обяснителна записка за организация за изпълнение на поръчката;
- ✓ Приложение 2 – Линеен календарен график за изпълнение на дейностите с приложени диаграма на работната ръка и механизацията.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Кратко описание:



1.Относно осигуряване на минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация:

На стр. 16 от „ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“, участникът е представил как ще организира работата по изпълнение на обекта. Предложени са 4 етапа за изпълнение (подготвителни работи, извършване на СМР, почистване на строителната площадка и премахване на временно строителство, окомплектовка на документация и подписване на акт за установяване годността за приемане на строежа), като за всеки етап са описани дейностите, които се включват в него. Направено е описание на технологията на изпълнение на всяка от дейностите. *Съгласно описаното, комисията счита, че това съответства на първото изискване на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, „участникът е представил организация за изпълнение на строителството съгласно Техническата спецификация. Направено е описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката“ от методиката за оценка.*

Съгласно т.3 „ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА КЛЮЧОВИЯ ЕКИП“, участникът е представил описание на Човешкия ресурс и персонала, пряко ангажиран с изпълнението на поръчката и на строителното оборудване и техника за изпълнение на дейностите. Описан е екипът на изпълнителя, състоящ се от: Ръководител проект, Технически ръководител, Координатор безопасност и здраве, Отговорник по качеството и Геодезист. Посочени са работните групи (екипи „земни“, „пътни“, „асфалтови работи“, телекомуникации, механизатори и общи работници. За всеки от експертите и екипите са описани задълженията и отговорностите, които са им вменени за изпълнението на конкретния обект. На стр.60, участникът е предложил мерки за координация и съгласуване. Към т. 2.3. на стр. 61 са описани начините на комуникация с Възложителя – чрез провеждане на работни срещи. по факс, е-мейл, кореспонденция с изходящи/входящи номера, доставена лично, с куриер, по пощата и др. *Съгласно описаното, комисията счита, че това съответства на второто изискване на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, „участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за*

Проект 18/07/2/0/00016 „Реконструкция и рехабилитация на участъци от

общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.**

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга“ от методиката за оценка.

Към предложението си за изпълнение на поръчката, участникът е приложил Линеен календарен график, с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията:

- ✓ Предложеният срок за изпълнение на поръчката съгласно графика е 269 календарни дни;
- ✓ Графикът включва всички видове дейности по КС, като дава информация за продължителността и последователността на изпълнение на всяка дейност.

За всяка от дейностите в графика са описани:



- ✓ Мярка и количество;
- ✓ Брой на работници и механизатори;
- ✓ Продължителност на дейността в календарни дни.

Предложените диаграми на работната ръка и механизацията, съответстват на приложения график и Обяснителна записка. *Съгласно описаното, комисията счита, че това съответства на третото изискване на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, „участникът е представил Линеен календарен график включващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика следва да бъде спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото предложение на участника“ от методиката за оценка.*

Въз основа на горното, комисията счита, че участникът е представил организация за изпълнение на строителството, съгласно Техническата спецификация, направил е описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката, участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга, представил е Линеен календарен график включващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка, като е спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи, съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото предложение на участника. С оглед на което, Комисията счита, че предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

Проект 18/07/2/0/00016 „Реконструкция и рехабилитация на участъци от

общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.

2. Относно надграждане на минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация:

В табличен вид, като част от Обяснителната записка за организация за качествено изпълнение на поръчката, от стр. 67 на предложението си, участникът е посочил за всяка от предвидените дейности разпределението по експерти – какъв експерт ще бъде ангажиран при изпълнението на всяка от дейностите. *Съгласно описаното, комисията счита, че това съответства на първото надграждащо минималните изисквания условие, „За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)“ от методиката за оценка.*

В същата посочена таблица в предната точка, са дефинирани и необходимите ресурси за изпълнение на всяка от дейностите. Посочени са квалификация и брой на работниците, основни материали и основна строителна техника и механизация и, необходими за изпълнението.

Съгласно описаното, комисията счита, че това съответства на второто надграждащо минималните изисквания условие, „За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и. Участникът е показал разпределението на човешките ресурси, строителната техника и механизацията по време на изпълнението на работите. Посочените от участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на работите, съответстват на предложената организация за изпълнение на поръчката и представения календарен график“ от методиката за оценка.

Съгласно т.4 „Мерки за Вътрешен контрол и осигуряване на качество“, участникът е описал предвижданите от него методи за гарантиране на качеството. Описано е как, по какъв начин и от кого ще се изпълнява вътрешния контрол и организация на работата на екипа.

Съгласно описаното, комисията счита, че това съответства на третото надграждащо минималните изисквания условие, „Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката“ от методиката за оценка.

Съгласно т.5 на стр. 152, участникът е предложил дейности, които ще изпълни, извън посочените от Възложителя, които ще доведат до повишаване на качеството на изпълнение на поръчката. В табличен вид са описани 6 конкретни дейности, като за всяка от тях е посочен очакван резултат и обосновка на приложимостта и полезността за предложената дейност.